

PROJECT PHASE CLOSING REPORT

IDENTITAS PROYEK	
Nama Proyek : Manajemen Yayasan Sahabat Quran	
Tanggal Penutupan : 13 Januari 2026	
Fase Proyek (Fase 1)	
Klien : Yayasan Sahabat Quran	
Pelaksana : Tim Pengembang Sistem YSQ	

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengembangan Aplikasi Web Sistem Informasi Manajemen Yayasan Sahabat Qur'an (YSQ) pada Fase 1 telah dilaksanakan sesuai dengan Project Plan dan Work Breakdown Structure (WBS) yang telah ditetapkan. Fase ini mencakup tahapan manajemen dan perencanaan proyek, desain dan arsitektur sistem, pengembangan fitur utama, pengujian sistem, serta deployment dan serah terima awal.

Berdasarkan hasil *User Acceptance Test* (UAT), seluruh modul yang termasuk dalam ruang lingkup Fase 1 dinyatakan berjalan dengan baik dan telah memenuhi kebutuhan operasional yayasan. Sistem hasil pengembangan pada fase ini dinyatakan siap digunakan secara operasional.

Dokumen ini disusun sebagai laporan penutupan Fase 1. Pengembangan lanjutan akan dilaksanakan pada fase berikutnya sesuai dengan rencana pengembangan proyek.

2. TUJUAN PENUTUPAN FASE PROYEK

Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menyatakan bahwa seluruh aktivitas pengembangan pada Fase 1 telah diselesaikan.
2. Mendokumentasikan hasil akhir pelaksanaan Fase 1 secara formal.
3. Menjadi arsip resmi pelaksanaan pengembangan sistem pada tahap awal proyek.

3. RUANG LINGKUP DAN HASIL FASE PROYEK

Ruang lingkup pengembangan yang telah diselesaikan pada **Fase 1** mengacu pada Project Plan dan WBS, meliputi:

No	Ruang Lingkup Fase 1	Hasil
1	Manajemen dan perencanaan proyek	Tahapan perencanaan dan pengendalian proyek telah dilaksanakan
2	Desain alur pengguna (UI/UX) dan arsitektur sistem	Desain sistem dan antarmuka telah disusun dan disetujui
3	Pengembangan modul manajemen pengguna (santri, pengajar, dan staf)	Modul manajemen pengguna berfungsi sesuai kebutuhan
4	Pengembangan modul registrasi dan verifikasi santri	Proses registrasi dan verifikasi santri berjalan dengan baik
5	Pengembangan modul manajemen kelas dan jadwal pembelajaran	Modul kelas dan jadwal telah diimplementasikan
6	Pengembangan modul absensi santri	Sistem absensi santri berjalan sesuai perancangan
7	Pengujian sistem dan User Acceptance Test (UAT)	Pengujian dilakukan dan sistem diterima dengan catatan
8	Deployment aplikasi dan serah terima awal sistem	Sistem berhasil dideploy dan siap digunakan

Seluruh ruang lingkup tersebut telah diimplementasikan dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan operasional Yayasan Sahabat Qur'an pada Fase 1.

4. RIWAYAT DAN PENCAPAIAN PROYEK (MILESTONES)

Tahapan (WBS)	Status	Keterangan
Manajemen & Perencanaan Proyek	Selesai	Kick-off meeting dan penjadwalan proyek
Desain & Arsitektur Sistem	Selesai	Desain UI/UX dan database
Pengembangan Fitur Fase 1	Selesai	Modul inti sistem
Pengujian Sistem & UAT	Selesai	Pengujian fungsional dan penerimaan pengguna
Deployment & Serah Terima Awal	Selesai	Sistem siap digunakan

5. PELATIHAN PENGGUNA (USER TRAINING)

Pelatihan pengguna sistem telah dilaksanakan pada tanggal **11 Januari 2026** secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh Ketua Yayasan, staf administrasi, serta pengajar. Materi pelatihan mencakup pengenalan sistem, pengelolaan data santri, manajemen kelas, pencatatan absensi serta pengunggahan materi dan tugas pembelajaran.

6. EVALUASI HASIL PENGUJIAN

Berdasarkan hasil *User Acceptance Test* (UAT), seluruh fitur yang dikembangkan pada Fase 1 dinyatakan **LULUS** dan dapat digunakan tanpa kendala mayor. Sistem telah memenuhi kebutuhan operasional yayasan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan.

7. EVALUASI FASE PROYEK

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Fase 1 sesuai dengan Project Plan dan WBS, seluruh aktivitas yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, hingga deployment awal, telah diselesaikan sesuai target dan menjadi dasar bagi pelaksanaan fase pengembangan selanjutnya.

PENUTUP

Dokumen *Project Phase Closing Report* ini disusun sebagai bentuk dokumentasi resmi atas penyelesaian **Fase 1** pengembangan Aplikasi Web Sistem Informasi Manajemen Yayasan Sahabat Qur'an (YSQ). Dokumen ini tidak menutup keseluruhan proyek dan menjadi dasar pelaksanaan fase pengembangan selanjutnya.

Disusun oleh,

Project Manager & System Analyst



(.....)

Rizka Sugiarto