

Task No	Deskripsi Tugas	Penanggung Jawab	Target	Porgres	Status
1	Manajemen & Perencanaan Proyek				
1.1	Kick-off Meeting & Finalisasi Kebutuhan	Project Manager & System Analyst (Rizka)	15 September 2025	100%	Selesai
1.2	Penetapan Jadwal & Timeline Proyek	Project Manager & System Analyst (Rizka)	16 September 2025	100%	Selesai
1.3	Laporan Progres Mingguan	Project Manager & System Analyst (Rizka)	24 September 2025	100%	Selesai
2	Desain & Arsitektur				
2.1	Desain Alur Pengguna (User Flow)	Front-end & UI/UX Developer (Nisa, Jingga)	1 Oktober 2025	100%	Selesai
2.2	Desain Wireframe & Mockup (menggunakan Figma)	Front-end & UI/UX Developer (Nisa, Jingga)	7 Oktober 2025	100%	Selesai
2.3	Finalisasi Desain Database (ERD)	Project Manager & System Analyst (Rizka)	14 Oktober 2025	100%	Selesai
2.4	Penyiapan Proyek di Firebase (Firestore & Auth)	Back-end & Database Developer (Fikri)	21 Oktober 2025	100%	Selesai
3	Pengembangan Fitur (Build)				
3.1	Modul Autentikasi & Pengguna				
3.1.1	Back-end: API untuk Login & Manajemen User (CRUD)	Back-end & Database Developer (Fikri)	28 Oktober 2025	100%	Selesai
3.1.2	Front-end: Halaman Login	Front-end & UI/UX Developer (Nisa, Jingga)	4 November 2025	100%	Selesai
3.1.3	Front-end: Manajemen Akun Pengguna (untuk Admin)	Front-end & UI/UX Developer (Nisa, Jingga)	11 November 2025	100%	Selesai
3,2	Modul Registrasi & Verifikasi Santri				
3.2.1	Back-end: API Registrasi & Verifikasi Siswa	Back-end & Database Developer (Fikri)	13 November 2025	100%	Selesai
3.2.2	Front-end: Halaman Form Registrasi Siswa	Front-end & UI/UX Developer (Nisa, Jingga)	16 November 2025	100%	Selesai
3.2.3	Front-end: Halaman Verifikasi & Aktivasi Siswa	Front-end & UI/UX Developer (Nisa, Jingga)	19 November 2025	100%	Selesai
3,3	Modul Manajemen Kelas				
3.3.1	Back-end: API untuk CRUD Data Kelas	Back-end & Database Developer (Fikri)	20 November 2025	100%	Selesai
3.3.2	Front-end: Halaman untuk Menambah, Melihat, Mengubah, Menghapus Kelas	Front-end & UI/UX Developer (Nisa, Jingga)	27 November 2025	100%	Selesai
3,4	Modul Manajemen Jadwal				
3.4.1	Back-end: API untuk CRUD Jadwal Pelajaran	Back-end & Database Developer (Fikri)	30 November 2025	100%	Selesai
3.4.2	Front-end: Halaman untuk Mengelola Jadwal per Kelas	Front-end & UI/UX Developer (Nisa, Jingga)	30 November 2025	100%	Selesai
3,5	Modul Manajemen Absensi				
3.5.1	Back-end: API untuk Mencatat Kehadiran Santri & Pengajar	Back-end & Database Developer (Fikri)	3 Desember 2025	100%	Selesai
3.5.2	Front-end: Halaman untuk Mengisi Absensi Harian	Front-end & UI/UX Developer (Nisa, Jingga)	10 Desember 2025	100%	Selesai
3.5.3	Front-end: Halaman Laporan (Report) Absensi	Front-end & UI/UX Developer (Nisa, Jingga)	17 Desember 2025	100%	Selesai
4	Pengujian (Testing)				
4.1	Pembuatan Skenario Pengujian (Test Case)	Quality Assurance & Documentation (Nisa, Jingga)	24 Desember 2025	100%	Selesai
4.2	Pengujian Fungsional per Fitur	Quality Assurance & Documentation (Nisa, Jingga)	11 Januari 2026	100%	Selesai
4.3	Pengujian Integrasi (UAT - User Acceptance Test)	Semua Anggota Tim & Dosen	11 Januari 2026	100%	Selesai
4.4	Pelaporan dan Perbaikan Bug	QA (Jingga), Back-end (Fikri), Front-end (Nisa)	13 Januari 2026	100%	Selesai
5	Deployment & Serah Terima	(Tim Gabungan)			
5.1	Persiapan Lingkungan Produksi	Back-end & Database Developer (Fikri)	3 Januari 2025		
5.2	Deployment Aplikasi	Back-end & Database Developer (Fikri)	4 Januari 2025		
5.3	Finalisasi Dokumentasi Proyek	Quality Assurance & Documentation (Nisa, Jingga)	5 Januari 2025		
5.4	Serah Terima Proyek	Project Manager & System Analyst (Rizka)	6 Januari 2025		