

NOTULENSI RAPAT INTERNAL TIM DEVELOPMENT YSQ

Detail Rapat	Keterangan
 Tanggal	Selasa, 22 Oktober 2025
 Waktu	10.00-12.00
 Tempat	perpustakaan STMIK Tazkia
Proyek	Web Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Quran (YSQ)
Tujuan Rapat	Kick-off fase implementasi (coding), pembagian tugas pengembangan modul, serta penyepakatan standar teknis dan alur kerja pengembangan aplikasi.
Peserta Rapat	● Rizka (Project Manager/System Analyst) ● Fikri (Back-end Developer) ● Nisa (Front-end/UI/UX Designer) ● Jingga (Front-end/UI/UX Designer)

1. Agenda Pembahasan

1. Transisi dari fase desain ke fase implementasi (Build).
2. Pembagian tugas pengembangan modul berdasarkan WBS.
3. Pembahasan arsitektur teknis dan teknologi yang digunakan.
4. Penjadwalan target penyelesaian setiap modul.

2. Hasil Pembahasan & Keputusan

No	Topik Pembahasan	Keputusan/Catatan
1	Kick-off Implementasi Fase	Disepakati bahwa fase implementasi (coding) dimulai setelah desain sistem dan database dinyatakan final.
2	Modul Autentikasi & Pengguna	Modul login dan manajemen pengguna menjadi prioritas awal pengembangan karena menjadi gerbang akses sistem.
3	Modul Registrasi & Verifikasi Santri	Registrasi dan verifikasi santri dikembangkan sebagai modul terpisah yang terintegrasi dengan manajemen pengguna.
4	Modul Manajemen Kelas & Jadwal	Pengembangan modul kelas dan jadwal dilakukan setelah autentikasi selesai untuk memastikan pengelolaan data terstruktur.
5	Modul Manajemen Absensi	Absensi pengajar dan santri dikembangkan berbasis jadwal pelajaran yang telah ditentukan
6	Standar Teknis	Backend menggunakan Firebase (Firestore & Authentication). Front-end dikembangkan dengan desain responsif agar dapat diakses pada berbagai perangkat.

3. Pembagian Tugas Pengembangan

Modul	Penanggung Jawab
Backend API & Database	Fikri
Front-end UI & Integrasi API	Nisa
Dokumentasi & Pengujian (QA)	Jingg
Monitoring Progres & Koordinasi	Rizka

4. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 14.30 WIB.

Seluruh tim sepakat untuk memulai fase implementasi sesuai dengan pembagian tugas dan timeline yang telah disepakati. Progres pengembangan akan dipantau secara berkala melalui laporan mingguan.

Notulis,

Rizka

(Project Manager & System Analyst)